



九龍城市區更新地區諮詢平台  
擬議工作計劃

| 工作項目                                   | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--|------|------|------|------|
| 1. 進行九龍城市區更新計劃研究，以制訂市區更新計劃及行動區計劃建議     |      |      |      |      |
| (a) 進行第一階段公眾參與，以確定地區願景意見的優先次序及聽取新增的意見  |      |      |      |      |
| (b) 制訂初步市區更新計劃及行動區計劃建議*                |      |      |      |      |
| (c) 進行第二階段公眾參與，就市區更新初步建議建立共識           |      |      |      |      |
| (d) 因應公眾建立的共識，修訂初步建議以制訂擬議市區更新計劃及行動區計劃  |      |      |      |      |
| 2. 社會影響評估                              |      |      |      |      |
| 3. 向政府提交市區更新計劃及行動區計劃的推薦方案              |      |      |      |      |
| 4. 公眾教育/外展計劃(與持份者合作舉辦公眾參與活動，及不時制訂其他計劃) |      |      |      |      |
| 5. 監察已選定須予推展的重建、復修、保育及活化項目的落實進度        |      |      |      |      |

註釋:

 工作籌備時間

 工作進行時間

\* 如適合，制定可於短期內實行的市區更新項目